

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	7000	7000	0	Ejecución físic	3325	325	325	325	4300	61.43%	5500	78.57%	61.43%	78.57%
		Meta financier	5093073	5093073		Ejecución fina	6431.97	6431.96	5006431.9	6431.96	5025727.86	98.68%	5044536.11	100%	98.68%	100%
MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	3000	100%	0%	100%
		Meta financiera	5000000	5000000	0	Ejecución financiera	0	0	5000000	0	5000000	100%	5000000	100%	100%	100%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	325	325	325	325	1300	32.5%	2500	62.5%	32.5%	62.5%
		Meta financiera	93073	93073	0	Ejecución financiera	6431.97	6431.96	6431.97	6431.96	25727.86	27.64%	44536.11	47.85%	27.64%	47.85%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financier	0	0			Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA 6A AV. ENTRE 2DA. Y 3RA. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA, INGRESO PRINCIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA, CALLE PRINCIPAL (FRENTE AL IGSS) EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA 2A. AV. ENTRE 4A. Y 5A. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE URBANA, 5A. AVENIDA ENTRE 2DA. Y 3A. CALLE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
"MEJORAMIENTO PARQUE TEMATICO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. "	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
	Meta financiera				0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	1486	1486	0	Ejecución física	150	150	150	150	600	40.38%	886	59.62%	40.38%	59.62%
		Meta financiera	1608900	1608900		Ejecución fina	167000	4750	4750	4750	181250	11.27%	1014877.04	56.87%	11.27%	56.87%
CONSERVACION EDIFICIO A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	150	150	150	150	600	60%	720	72%	60%	72%
		Meta financiera	49900	49900	0	Ejecución financiera	4750	4750	4750	4750	19000	38.08%	28377.04	56.87%	38.08%	56.87%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	310	310	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	120	38.71%	0%	38.71%
		Meta financiera	910000	910000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	337500	37.09%	0%	37.09%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	176	176	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	176	100%	0%	100%
		Meta financiera	649000	649000	0	Ejecución financiera	162250	0	0	0	162250	25%	649000	100%	25%	100%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CANTON EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON (COMPLEJO SOCIAL) EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Kilometros lineales	Meta física	25.87	25.87	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.70	1.50	3.20	12.37%	9.49	36.68%	12.37%	36.68%
		Meta financiera	9932107.55	9932107.55		Ejecución fina	191474.40	1194363.9	374755.65	435849.39	2196443.34	22.11%	3500604.85	87.49%	22.11%	87.49%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	2.24	2.24	0	Ejecución física			0.20	1	1.20	53.57%	1.20	53.57%	53.57%	53.57%
		Meta financiera	488809	488809	0	Ejecución financiera	0	0	183281.25	244375	427656.25	87.49%	427656.25	87.49%	87.49%	87.49%
CONSERVACION CALLES, Y CAMINOS RURALES A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.50	0.50	0.50	0.50	2	40%	3	60%	40%	60%
		Meta financiera	2364321	2364321	0	Ejecución financiera	191474.40	191474.40	191474.40	191474.39	765897.59	32.39%	1284778.05	54.34%	32.39%	54.34%
MEJORAMIENTO CALLE, CON CARRILERAS CON CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO EL TRIUNFO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	0.85	0.85	0	Ejecución física					0	0%	0.85	100%	0%	100%
		Meta financiera	46812	46812	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	46812	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO SANTO DOMINGO PAJAPA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	0.98	0.98	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0.98	100%	0%	100%
		Meta financiera	154652	154652	0	Ejecución financiera	0	154652	0	0	154652	100%	154652	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS EMPEDRADO SIMPLE, CASERIO LA UNION CAROLINA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	0.59	0.59	0	Ejecución física					0	0%	0.59	100%	0%	100%
		Meta financiera	47306.55	47306.55	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	47306.55	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LA FRATERNIDAD EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	1.77	1.77	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1.77	100%	0%	100%
		Meta financiera	749600	749600	0	Ejecución financiera	0	749600	0	0	749600	100%	749600	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE, CON PAVIMENTO RIGIDO 1ERA CALLE 7A. AV. COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Kilometros lineales	Meta física	1.10	1.10	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1.10	100%	0%	100%
		Meta financiera	789800	789800	0	Ejecución financiera	0	98637.50	0	0	98637.50	12.49%	789800	100%	12.49%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO ALDEA EL AMPA	Kilometros lineales	Meta física	9.44	9.44	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO ALDEA EL AMPA	Kilometros lineales	Meta financiera	2747386	2747386	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PLAN DE LA GLORIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	1.79	1.79	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1193421	1193421	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Kilometros lineales	Meta física	2.11	2.11	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1350000	1350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ENTRADA QUE CONDUCE A SALON COMUNAL, CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PEATONAL) ALDEA EL AMPARO EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CANTON CANDELARIA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO VILLA HERMOSA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO NUEVA MARILANDIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO NUEVO MEDIO DIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LAS ESTRELLAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL, COMUNIDAD AGRARIA PLAN DE ARENA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE CASERIO BRETAÑA BOLIVAR HACIA CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LAS VIRGENES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL AL CONTORNO DEL SALON ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LIBERACION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PALMA REAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ANITA,		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ANITA,		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BUENA VISTA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	4255012	4255012		Ejecución fina	354584.33	354584.33	354584.33	354584.34	1418337.33	33.33%	3900427.66	91.67%	33.33%	91.67%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	4255012	4255012	0	Ejecución financiera	354584.33	354584.33	354584.33	354584.34	1418337.33	33.33%	3900427.66	91.67%	33.33%	91.67%
<b>Eje Katun:</b>																
Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Educación																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	2807.50	2807.50	0	Ejecución físic	225	225	225	225	900	32.06%	1790	63.76%	32.06%	63.76%
		Meta financier	2257114.85	2257114.85		Ejecución fina	719846.24	35587.21	35587.20	35587.20	826607.85	36.62%	1366397.61	76.58%	36.62%	76.58%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LA FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	292632.23	292632.23	0	Ejecución financiera	151384.03	0	0	0	151384.03	51.73%	224088.19	76.58%	51.73%	76.58%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO CRUZ ROJA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	174	174	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	532875	532875	0	Ejecución financiera	532875	0	0	0	532875	100%	532875	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO NUEVA AMERICA, EL TUMBADOR, SN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	135332.63	135332.63	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	135332.63	100%	0%	100%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	140	100%	0%	100%
		Meta financiera	229941.99	229941.99	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	229941.99	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCIÓN), ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	193.50	193.50	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE PERIMETRAL) CASERIO VILLA NUEVA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	225	225	225	225	900	50%	1350	75%	50%	75%
		Meta financiera	416333	416333	0	Ejecución financiera	35587.21	35587.21	35587.20	35587.20	142348.82	34.19%	244159.80	58.65%	34.19%	58.65%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	224	224	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	865000	865000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO VILLA VERDE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	292632.23	292632.23	0	Ejecución financiera	0	106643.66	0	0	106643.66	36.44%	292632	100%	36.44%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	145	145	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	145	100%	0%	100%
		Meta financiera	507482.60	507482.60	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	507482.60	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, CASERIO ALAMEDA NAHUATANCILLO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	107	107	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	107	100%	0%	100%
		Meta financiera	625950	625950	0	Ejecución financiera	0	206641.75	0	0	206641.75	33.01%	625950	100%	33.01%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA JOSE MARTI, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro lineal	Meta física	21753	21753	0	Ejecución físic	300	300	300	300	1200	5.52%	2000	9.19%	5.52%	9.19%
		Meta financier	5352844	5352844		Ejecución fina	110579.32	110579.32	110579.31	110579.32	442317.27	8.26%	752527.03	53.62%	8.26%	53.62%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , DRENAJE Y SALUD PREVENTIVA A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	300	300	300	300	1200	30%	2000	50%	30%	50%
		Meta financiera	1403501	1403501	0	Ejecución financiera	110579.32	110579.32	110579.31	110579.32	442317.27	31.52%	752527.03	53.62%	31.52%	53.62%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA DEMOCRACIA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro lineal	Meta física	7836	7836	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2050000	2050000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Meta física	9917	9917	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1899343	1899343	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA CEIBA, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO CHAMAQUE, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LAS DELICIAS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO SAN ANTONIO LA PAZ, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	1930	1930	0	Ejecución físic	0	600	600	0	1200	62.18%	1200	62.18%	62.18%	62.18%
		Meta financier	1700000	1700000		Ejecución fina	0	574286.10	574286.11	0	1148572.21	67.56%	1148572.21	67.56%	67.56%	67.56%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Meta física	1930	1930	0	Ejecución física	0	600	600	0	1200	62.18%	1200	62.18%	62.18%	62.18%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	0	574286.10	574286.11	0	1148572.21	67.56%	1148572.21	67.56%	67.56%	67.56%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi		Meta física			0	Ejecución físic				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EL TUMBADOR, SAN MARCOS		Meta física			0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%
COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMINETO DE DESECHOS SOLIDOS.		Meta física			0	Ejecución física				0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera				0	0	0%	0	0%	0%	0%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución físic	150	150	150	150	600	50%	800	66.67%	50%	66.67%
		Meta financier	470713	470713		Ejecución fina	37343.86	37343.85	37343.86	37343.86	149375.43	31.73%	299547.02	63.64%	31.73%	63.64%
APOYO MERCADO MUNICIPAL, CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	150	150	150	150	600	50%	800	66.67%	50%	66.67%
		Meta financiera	470713	470713	0	Ejecución financiera	37343.86	37343.85	37343.86	37343.86	149375.43	31.73%	299547.02	63.64%	31.73%	63.64%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Reducción de la pobreza y protección social																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en proyectos productivos	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución físic	1250	1250	1250	1250	5000	50%	6430	64.3%	50%	64.3%
		Meta financier	202817	202817		Ejecución fina	13544.22	13544.21	13544.22	13544.21	54176.86	26.71%	97252.58	47.95%	26.71%	47.95%
APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A MUJERES DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	1250	1250	1250	1250	5000	50%	6430	64.3%	50%	64.3%
		Meta financiera	202817	202817	0	Ejecución financiera	13544.22	13544.21	13544.22	13544.21	54176.86	26.71%	97252.58	47.95%	26.71%	47.95%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Reducción de la pobreza y protección social																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables																
Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención	Persona	Meta física	7000	7000	0	Ejecución físic	1125	1125	1125	1125	4500	64.29%	5600	80%	64.29%	80%
		Meta financier	175222	175222		Ejecución fina	15751.77	15751.78	15751.77	15751.78	63007.10	35.96%	92554.80	52.82%	35.96%	52.82%
APOYO TALLER(ES) Y CAPACITACION A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	7000	7000	0	Ejecución física	1125	1125	1125	1125	4500	64.29%	5600	80%	64.29%	80%
		Meta financiera	175222	175222	0	Ejecución financiera	15751.77	15751.78	15751.77	15751.78	63007.10	35.96%	92554.80	52.82%	35.96%	52.82%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con acceso a métodos de planificación familiar (MSPAS)	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	125	125	125	125	500	33.33%	1100	73.33%	33.33%	73.33%
		Meta financier	196900	196900		Ejecución fina	15858.25	15858.25	15858.25	15858.25	63433	32.22%	122822.30	62.38%	32.22%	62.38%
APOYO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	125	125	125	125	500	33.33%	1100	73.33%	33.33%	73.33%
		Meta financiera	196900	196900	0	Ejecución financiera	15858.25	15858.25	15858.25	15858.25	63433	32.22%	122822.30	62.38%	32.22%	62.38%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	225	225	225	225	900	45%	1400	70%	45%	70%
		Meta financier	217137	217137		Ejecución fina	18990.74	18990.74	18990.73	18990.73	75962.94	34.98%	119827.74	55.19%	34.98%	55.19%
CONSERVACION ECOSISTEMA A NIVEL MUNICIPAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	225	225	225	225	900	45%	1400	70%	45%	70%
		Meta financiera	217137	217137	0	Ejecución financiera	18990.74	18990.74	18990.73	18990.73	75962.94	34.98%	119827.74	55.19%	34.98%	55.19%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	350	350	350	350	1400	40%	2200	62.86%	40%	62.86%
		Meta financier	936990	936990		Ejecución fina	74920.12	74920.12	74920.13	74920.12	299680.49	31.98%	499432.10	53.3%	31.98%	53.3%
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TEMA DE SEGURIDAD A NIVEL MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	Persona	Meta física	3500	3500	0	Ejecución física	350	350	350	350	1400	40%	2200	62.86%	40%	62.86%
		Meta financiera	936990	936990	0	Ejecución financiera	74920.12	74920.12	74920.13	74920.12	299680.49	31.98%	499432.10	53.3%	31.98%	53.3%

## Avance de Metas Físicas y Financieras

### Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

Fecha y Hora: 6/09/2021 14:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal